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Status august 2015

Langå i Udvikling
Borgerforening
Ikke tidsbegrænset
Formål at følge op og tage initiativ til at 
udviklingsplanen bliver ført ud i livet

Områdefornyelse
Byfornyelse Rander Kommune
Finansieringen låst til program 
formuleret med arbejdsgrupper.
2015 -2020
4 delprojekter
Detaljering og projektering

Vores Bredgade
Byfornyelsesforsøg
Byfornyelse Rander Kommune
Finansieringen låst til program 
Åbent formuleret indenfor en ramme
Samskabelse
2015 -2018

PRIORITERING 

PRIOGRAMMERING 

PROJEKTERING

REALISERING
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Status marts 2016

Banedanmark har sendt projektet i udbud
Randers Kommunes fundraiser er gang med at kontakte fonde og undersøge muligheden for yderligere 
finansiering til RK andel. 
Oprindelig budget RK: 6 mio. Andel af stationsbroen (BD): 4 mio 
Absolut minimumspris for skovbro: 3.635.000 mio - Mangler 1.6 mio i projektøkonomien til den skra-
bede model - tilgengæld giver et ambitiøst projekt mulighed for at søge fondsmidler.

MIDTBYEN

SIKKER SKOLEVEJ

GUDENÅENS POTENTIALERSKOVLYST

BREDGADE

LANGÅ SØ

GUDENÅEN

LANGÅ EGESKOV

LANGÅ SKOLE

LANGÅ MARINA

PÅ TVÆRS AF JERNBANEN

‘VORES BREDGADE’

Oversigtskort over de 5 indsatsområder i områdefornyelsen

LANGÅ

På Tværs af Jernbanen
oprindelig tidsplan: 2015 - 2017
BD tidsplan teknisk bro til vandtårn - ultimo 2017
Tidsplan for Skovbro - inden 2016

PRIORITERING 
PRIOGRAMMERING 

PROJEKTERING

REALISERING

ØKONOMI

BD
RKRK
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MIDTBYEN

SIKKER SKOLEVEJ

GUDENÅENS POTENTIALERSKOVLYST

BREDGADE

LANGÅ SØ

GUDENÅEN

LANGÅ EGESKOV

LANGÅ SKOLE

LANGÅ MARINA

PÅ TVÆRS AF JERNBANEN

‘VORES BREDGADE’

Oversigtskort over de 5 indsatsområder i områdefornyelsen

LANGÅ

Status marts 2016:
Fundraising i gang til det store projekt (Oprindelig aftale at der bruges1-1½ år derefter evaluering og 
evt. opstart af delprojekter

Pramdrager tilknyttet madpakkehus. Opgradering ift. informationspavillion.
Fundsansøgningsprocessen har været lang, men sendes til A.P:møller inden påske.

Gudenåens Potentialer
Tidsplan: 2016 - 2018

PRIORITERING 
PRIOGRAMMERING 

PROJEKTERING

REALISERING

ØKONOMI
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Status marts 2016

Projektet er under projektering hos rådgiver - Indvielse planlagt til sommerferien
Der er forhold omkring mellemrummet der skal på plads rent juridisk.
Indput fra Vores Bredgade/ synergier her tænkes ind 

MIDTBYEN

SIKKER SKOLEVEJ

GUDENÅENS POTENTIALERSKOVLYST

BREDGADE

LANGÅ SØ

GUDENÅEN

LANGÅ EGESKOV

LANGÅ SKOLE

LANGÅ MARINA

PÅ TVÆRS AF JERNBANEN

‘VORES BREDGADE’

Oversigtskort over de 5 indsatsområder i områdefornyelsen

LANGÅ
Midtbyen
Tidsplan: 2015 - 2018
Ny tidsplan 2016 (sommer)

PRIORITERING 
PRIOGRAMMERING 

PROJEKTERING

REALISERING

ØKONOMI
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Status marts 2016: næsten færdiggjort

MIDTBYEN

SIKKER SKOLEVEJ

GUDENÅENS POTENTIALERSKOVLYST

BREDGADE

LANGÅ SØ

GUDENÅEN

LANGÅ EGESKOV

LANGÅ SKOLE

LANGÅ MARINA

PÅ TVÆRS AF JERNBANEN

‘VORES BREDGADE’

Oversigtskort over de 5 indsatsområder i områdefornyelsen

LANGÅ
Cykelsti
Oprindelig tidsplan: 2015 - 2016
Nuværende tidsplan: forår 2016

PRIORITERING 
PRIOGRAMMERING 

PROJEKTERING

REALISERING

ØKONOMI
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MIDLERTIDIGE 
AKTIVITETER

GADERUMMETS
POTENTIALE

FYSISK 
OMDANNELSE

MENTAL
BYOMDANNELSE

METODE

PRIORITERING 
PRIOGRAMMERING 

PROJEKTERING

REALISERING

ØKONOMI



Vores Bredagde Status august 2015



Vores Bredagde Status marts 2016

Add a little bit of bodytextLangå
Julefestival

2015

VORES BREDGADE

julEhuSEt i DEcEmBER

Mange frø er sået ...

Sommer 2015 
vil alt det nye blomstre 
i Langå

Mange frø er sået ...

Sommer 2015 
vil alt det nye blomstre 
i Langå

Mange frø er sået ...

Sommer 2015 
vil alt det nye blomstre 
i Langå

Mange frø er sået ...

Sommer 2015 
vil alt det nye blomstre 
i Langå

Bestyrelsen:

Lene Lebech
Iben Sønderup
Poul Herrstrøm
Lars Søgaard
Kirsten Haslund
Jim Davidsen
Irene Østergaard
Dorthe Tapomayi Nielsen

Leif Mårtensson

Bestyrelsens opgaver er 
at være repræsenteret i 
alle grupper, at koordinere 
kontakt imellem projek-
terne og have kontakten 
med Randers Kommune, at 
hjælpe med at søge fonds-
midler og stå for events og 
information.  
Vi skaber sammenhænge.  
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Bestyrelsen:

Lene Lebech
Iben Sønderup
Poul Herrstrøm
Lars Søgaard
Kirsten Haslund
Jim Davidsen
Irene Østergaard
Dorthe Tapomayi Nielsen

Leif Mårtensson

Bestyrelsens opgaver er 
at være repræsenteret i 
alle grupper, at koordinere 
kontakt imellem projek-
terne og have kontakten 
med Randers Kommune, at 
hjælpe med at søge fonds-
midler og stå for events og 
information.  
Vi skaber sammenhænge.  

En del af Byfornyelsesforsøget:

14.  ungdomskolen

15.   Brætspil og livemusik for unge

16.   løb

17.  julegaveværksted

18.  Pige wellness

19.  café christmas

20. indendørs sport

1.   legestue for dagplejerne

2.   Kreativt værksted for voksne

4.  Bageværksted

5.  café christmas

6.   Veninde-aften

7.   Nisseteater for børnehaverne

8.   Brætspilscafé

9.   Kreativt familieværksted 

10.  Kreativt værksted fra 6 år

11.   café christmas

12.  mini-lan 

       Drenge fra 4-6 klasse

13.  café christmas

Unavngivet 3   1 26-11-2015   09:47:03
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20172015 2016 2018

LYS &
SKALA KULTUR

GRØN 
BREDGADE

HANDELSGADE
& BOLIGGADENINTRO GENERATIONERNES 

BREDGADE

SLUT
EVENT

Lokalplan Bredgade
Der fastholder de gode intentioner for 
fremtiden 

MIDLERTIDIG OMDANNELSE AF GADERUMMET PERMANENT OMDANNELSE AF GADERUMMET

FORSLAG TIL TEMAER FOR VORES BREDGADE

1.750.000

1.750.000

EVENTS TEMAER

OMDANNELSE AF BYRUM 

- Langås potentialer udfoldes gennem
  temaer i Bredgade
- Styrker selvforståelsen og kendskabe
  til Langås potentialer 
- Lokalt sigte – og regionalt sigte? 
- Bredest mulig inddragelse 
 (Børn, erhvervsliv og foreninger mv)
- Nogle knyttes til eksisterende Langå
  arrangementer / andre er selvstændige  

- Debatskabende/demokratisk 
  afprøvning
- Knyttes gerne til temaer
- Ex. 1 dag eller 4 måneder 
- Handelsgade og bygade anno 2015


