



Langå i Udvikling

Borgerforening

Ikke tidsbegrænset

Formål at følge op og tage initiativ til at udviklingsplanen bliver ført ud i livet



Områdefornyelse

Byfornyelse Rander Kommune

Finansieringen låst til program

formuleret med arbejdsgrupper.

2015 -2020

4 delprojekter

Detaljeret og projektering



Vores Bredgade

Byfornyelsesforsøg

Byfornyelse Rander Kommune

Finansieringen låst til program

Åbent formuleret indenfor en ramme

Samskabelse

2015 -2018


PRIORITERING

PROGRAMMERING

PROJEKTERING

REALISERING

Status august 2015




Status august 2015

Banedanmark venter på svar fra transportministeriet på en ekstra bevilling på ca. 3 mio. kr
Randers Kommunes fundraiser er gang med at kontakte fonde og undersøge muligheden for yderligere finansiering til RK andel.

Oprindelig budget RK: 6 mio. Andel af stationsbroen (BD): 4 mio

Absolut minimumspris: 3.635.000 mio - Mangler 1.6 mio i projektøkonomien til den skrabede model - tilgængæld giver et ambitiøst projekt mulighed for at søge fondsmidler.




Status august 2015:

Projektbeskrivelse fra Januar ligger klar.

Fundraising i gang til det store projekt (1-1½ år derefter evaluering og evt. opstart af delprojekter)

Pramdrager tilknyttet madpakkehus. Opgradering ift. informationspavillion.

Projektbeskrivelsen sendt til de større fonde før sommerferien (Mette Risager?)




Status august 2015

Grønne tiltag planlagt til plantesæson nov- april

Torvet er ved at blive projekteret - indput fra Vores Bredgade/ synergier her tænkes ind

Opstilling af bordtennisbord forventes i efteråret på Mellemrummet

Legetårn skitseres, mini Vandtårn og varetegn til multifunktionel leg i byparken




Status august 2015

Øvrige projekter som ses i sammenhæng, men står uden for områdefornyelsen

Lys i Bredgade - 2015

Cykelsti ved skolen -2015

Madpakkehus opgraderes til informationspavillion til pramdragerstien



Invitation til
Workshop

Den 28. August holder Langå fest i Bredgade
Randers Kommune og Langå i Udvalgt samarbejde med konsulentfirmaet
Urban Goods om forsøgsprojektet Vores Bredgade.

Nogle af ideerne og indsatsområderne i forsøgsprojektet Vores Bredgade skal
omsættes til byrumsudviklende eksperimenter og midlertidige aktiviteter under
Byfesten.

Kom og vær med til workshop:

Tirsdag den 11. august kl. 17-20 i Kulturhuset

Alle er meget velkomne - så inviter din nabo, ven eller familie med.

Det overordnede program for workshoppen:

- Kort opsamling fra kick off workshoppen den 8. juli
- Præsentation af mulige eksperimenter og midlertidige aktiviteter.
- Videreudvikling og kvalificering af eksperimenter og midlertidige aktiviteter.

Der vil være mad og drikke undervejs.

Tilmelding til workshoppen senest fredag d. 7/8:
- send en mail til pernille@urbangoods.dk

Vi glæder os til at arbejde sammen med jer!

Gode Hilsner
Astrid Moth og Pernille Kalbæk
URBAN/GOODS



Status august 2015

Bredagdegruppen har holdt tre møder i forsommeren og har igangsat introeventen der afholdes den 28 august.

Urban Goods arrangerer byrumseksperimentariet. Introeventen som et samskabelsesprojekt med open by night. På 2 workshops er deltagenderne kommet med input og har prioriteret opgaven fra urban goods. Byrumseksperimenter i fokus - nye mødesteder - nye måder at mødes.

Synergi med open by night - Noget ekstra! ikke noget helt andet. Bæredygtigt byliv/byfest.

Lokale aktiviteter i fokus til introeventen